# 质量统计分析月度报告 (2018年6月)

审批: \_\_\_\_刘世新\_\_\_

审核:\_\_\_\_娄成辉\_\_\_

编制: \_\_程紫桥\_\_\_


中建三局基础设施建设投资有限公司 2018年7月2日


# 目 录

<del></del>	质量交底总体情况	1
	质量培训总体情况	
	质量验收总体情况	
	质量整改总体情况	
	质量管控亮点照片	
六	各项目质量统计分析月度报告	5

# 一 质量交底总体情况


经汇总统计,2018年6月份,各在建项目组织质量交底27次,较2017年6月同比减少1次,较2018年4月、5月减少4次。全司质量交底次数基本持平。仅黄家湖综合管廊、西陵二路项目积极开展质量交底;惠州小金河、谭鑫培项目连续三月无质量交底,需加强质量交底力度。






## 二 质量培训总体情况


经汇总统计,2018年6月份,质量月期间各在建项目组织质量培训21次,较2017年6月同比增加4次,2018年5月环比减少2次,2018年4月环比减少3次。其中惠州小金河、襄阳东西轴线项目质量培训开展情况较好。常青高架、西陵二路、谭鑫培项目质量培训开展次数较少,武汉地铁11号线属于新开项目,需重点加强质量培训工作,提升质量管理人员知识储备和业务能力。





#### 三 质量验收总体情况


经汇总统计,6月份公司在建项目共计3679个检验批次,一次验收合格3524个检验批次,总体一次验收合格率为95.79%。轨道交通工程中,桩基工程和防水工程一次验收合格率仅为83.33%和80%,需重点加强质量管控力度。2017年6月至2018年6月,一次验收合格率整体呈上升趋势,2017年10月、11月,2018年1月,一次验收合格率低于90%,2018年2月后一次验收合格率有所上升。各项目需加强过程质量管控水平,确保更多检验批一次验收合格。总体情况见下图:






# 四 质量整改总体情况

4月、5月、6月份项目下发整改单分别为 127次、114次、115次。6月份质量整改数据显示,除钢筋、模板、混凝土工程外,回填土和成品保护整改次数较多,需重点加强此5项工程质量管控力度。





#### 五 质量管控亮点照片

附件 1: 基础设施公司 2018 年 6 月工程质量亮点简报

### 六 各项目质量统计分析月度报告

附件 2: 大东湖深隧项目 2018 年 6 月份质量统计分析月度报告

附件 3: 汉口滨江项目 2018 年 6 月质量统计分析月度报告

附件 4: 汉十铁路项目 2018 年 6 月份质量统计分析月度报告

附件 5: 华南片区 2018 年 6 月份质量统计分析月度报告

附件 6: 黄陂中环线项目 2018 年 6 月份质量统计分析月度报告

附件 7: 武汉地铁 11 号线项目 2018 年 6 月份质量统计分析月度报告

附件 8: 黄家湖项目 2018 年 6 月份质量统计分析月度报告

附件 9: 珞狮南路项目 2018 年 6 月份质量统计分析月度报告

附件 10: 南四环项目 2018 年 6 月质量统计分析月度报告

附件 11: 内蒙公路项目 2018 年 6 月质量统计分析月度报告

附件 12: 谭鑫培项目 2018 年 6 月份质量统计分析月度报告

附件 13: 檀军公路扩宽改造项目 2018 年 6 月份质量统计分析月度报告

附件 14: 武汉北四环项目 TJ5-1 标项目 2018 年 6 月份质量统计分析月度报告

附件 15: 武汉东四环项目 2018 年 6 月份质量统计分析月度报告

附件 16: 西陵二路项目 2018 年 6 月质量统计分析月度报告

附件 17: 襄阳东西轴线项目 2018 年 6 月份质量统计分析月度报告

附件 18: 常青高架项目 2018 年 6 月份质量统计分析月度报告